

申込から公開までの実務台本

確定済みの9ステップ（①申込～⑨公開・自動継続）を、実際に手が動く形（誰が・何を使って・目安日数・次工程への条件）に落とした実務台本。ゼロから作らず、既存の確定設計（動線設計確定版・業務フロー設計・第1便審査基準）を土台にした。

「**実在確認**」の粒度：①公開URL・フォーム＝本日（2026-07-29）実際に開いて確認した公開状態（Shopify管理画面内の下書き・非公開状態までは未確認）。②メールテンプレ（T2・新T4・B6・B7等）＝Vaultの確定済み設計文書に文面が存在することの確認（送信テストの意味ではない）。③既存の制作パイプライン・プレビュー共有＝597名の物故作家ページ公開実績を根拠とする既知の社内ツール（本日新規確認はしていない）。「存在しない」と書いた箇所も、この確認範囲での判断であり、管理画面内部の状態まで排除したものではない。

費用の書き方（本書全体で厳守）

基本プランのみ（登録料33,000円・月額3,300円・販売手数料20%）を書く。別体系・区分名称・年額プラン・価格の下限は書かない。既存テンプレの原文に年額表記が残っている箇所は本書では引用しない。

9ステップの実務台本

①申込

誰が：作家さま本人（または家族・代理人・法人団体）。**何を使って**：審査申込フォーム atspect.com/pages/artist-registration-form（実在確認＝本日開いて確認）。氏名・よみがな・雅号・連絡先・所在地・活動歴・ポートフォリオURL等が実在。**日数目安**：即時。**次条件**：送信完了→通知メール受信→台帳転記。

②審査

誰が：田川篤郎代表（第1便審査基準どおり）。**何を使って**：申込台帳（Excel）審査メモ欄。台帳の実在＝本日実測（`申込・打診台帳\_あつべくと.xlsx`・25列・2026-07-04設計どおり実在）。**日数目安**：2週間以内（確定）。**次条件**：通過／見送りの判定確定→台帳更新（見送りは第1便文面へ）。

③通過返信

誰が：田川代表。**何を使って**：既存テンプレ「T2」（判断当日送信）→規約同意ページ atspect.com/pages/terms-artist（実在確認＝本日開いて確認・規約全文14条＋同意フォームが実在）。**日数目安**：判断当日（確定）。**次条件**：同意フォーム送信→通知メール受信→台帳転記。

★現行T2文面には年額プランの金額併記が残存（別途起票済み・代表判断待ち・金額自体は本書では引用しない）。実際の送付時は基本プラン3項目のみを案内する運用に読み替える必要がある（本便では未修正）。

④本登録＋登録料33,000円の決済

誰が：田川代表→作家さま。**何を使って**：既存テンプレ「新T4」（2026-07-21確定版）で決済方法選択→クレジット＝Draft Order請求書／銀行振込＝既存テンプレ「B6」→入金確認後「B7」（領収書）発行。「既存」＝Vault確定文書に文面が存在する確認であり送信実績の意味ではない。

★本日、システム開発Tがテストモードで一気通貫テストを実施。下書き注文の作成・税込計算までは正常動作を確認済み。カード番号入力に伴う完了確認は当社の恒久禁止事項（金融情報を入力しない）に該当し未実施＝「決済が完了するところまで」「支払い済みへ遷移するところまで」は本日時点で未確認。銀行振込側（B6・B7）は今回のテスト対象外。

日数目安：新T4送付＝同意確認後2営業日以内（確定）。決済完了までの日数は未確定。**次条件**：入金確認→B7発行→台帳「入金済」（この遷移自体は設計上の条件であり実地未検証）。

⑤情報収集

誰が：あつべくと代行入力。**何を使って**：★作家さまが資料を送るための受け皿が本日確認できた範囲では見当たらない。受領後の社内チェックリストは存在＝欠けているのは「受け皿」のみ。作家資料シート（Word/PDF）は実体ファイルなし（ファイル検索の範囲内）。Web資料フォームA/Bは2026-07-22代表確定で非公開化済み・本日404確認（管理画面内の下書き状態は未確認）。**日数目安**：未確定。**次条件**：受領チェック→揃い次第「制作中」（受け皿が無いため現状はこの手前で止まる）。

⑥ページ作成

誰が：あつべくと制作チーム。**何を使って**：既存制作パイプライン（CSV→Shopify metaobject登録・8言語化）＋プレビュー共有リンク／スクショPDF（597名の公開実績を根拠とする既知の社内ツール）。**日数目安**：内部目安2～3週間（確定）。**次条件**：プレビュー共有→作家さまの「公開して構いません」返信を台帳記録。

⑦公開直前にシステム利用料の案内

誰が：あつべくと→作家さま。**何を使って**：★現状、送れる購入導線がない。月額サブスク商品は公開状況0チャンネル・有効サブスク0件・過去7日収益¥0（本日Vault記録確認）＝作家さまに送れる購入URLは今では存在しないと考えられる。商品レコード自体の管理画面内での有無は未確認。**次条件**：（本来）決済確認。現状は到達不能。

⑧作家が支払い

⑦と同じ理由で支払い操作自体が実行できない（送れる購入導線が無いため）。

⑨公開・自動継続

誰が：あつべくと（公開作業）／Shopify（自動継続の実行主体）。 何を使って：ページ公開操作は既存の確立済み手順（実績あり）。「自動継続課金」の側はあくまで設計上の想定で、現時点で稼働しているselling planではない（⑦と同一商品）。 次条件：公開完了メール送付→台帳「公開済」。★自動継続の土台が未整備のため現状は動作しない。

◆欠けているもの一覧（本便でいちばん重要な出力）

#	欠けているもの	影響するステップ	根拠（本日確認）
1	資料の受け皿（作家資料シート実体／Web資料フォーム）が本日確認範囲では見当たらない。社内チェックリスト自体はある	⑤情報収集	ファイル検索（実体なし）＋WebFetch実測（両フォーム404）
2	月額システム利用料の商品が作家さまへ送れる形では公開されていない（0チャンネル・0件・収益¥0）。管理画面内の下書き有無は未確認	⑦⑧⑨	判断待ちマスター2026-07-29システム開発T記録
3	登録料Draft Order決済は下書き注文・税込計算までは確認済みだが、カード入力を伴う完了確認は恒久禁止事項に該当し未実施＝完了まで通しでは未確認	④本登録＋決済	同上・一気通貫テスト
4	KOMOJUが現在このストアに未接続（新T4の選択肢はクレジット／銀行振込のみのため必須要件ではないが参考情報）	④（参考）	同上
5	T2文面に年額表記が残存＝費用の書き方ルールと不整合	③通過返信	2026-07-28営業戦略T発見・別途起票済み
6	★より重大＝呼称の食い違いではなく実装の消失の疑い。artist-onboardingは2026-07-22に実装・Codexレビュー完了・当日curl実測でHTTP200・noindex・hCaptcha作動まで確認済みだった。本日はWebFetch・curl両方で独立にHTTP404（Cloudflare標準応答）。**一度稼働していたページが本日は存在しない**＝意図的な退役か事後的消失かは判別不能。terms-artist（規約全文＋別の同意フォーム）は本日も実在しT2はこちらを案内	③通過返信・④本登録	本日WebFetch＋curl実測（両方404）と2026-07-22実装ログ（curl実測HTTP200）の突合
7	台帳（Excel）は実在確認済みだが、2026-07-21業務フロー設計【10】提案の追加列（決済方法・宛名区分・領収書番号等）は現行構成に未反映（25列のまま）	④本登録＋決済	本日Excel実測（列名直接取得）

上記のうち1・2・3は最優先の欠落。6は当初「呼称の食い違い」と見ていたが、調べる過程で「稼働確認済みだったページが本日404」というより重い事実が変わった＝②～④が実際にどちらのページを前提にしているか自体が不明確。4・5・7は運用上の整合性の問題で9ステップの実行自体は止めないが、放置すると記録漏れ・誤送付につながる。

実施していないこと

上記欠落の実装・構築は行っていない（台本作成と洗い出しまで）。T2年額表記の修正・URL呼称の統一は未実施（代表・司令塔判断待ち）。法的文書の実反映はしていない。

対外文言の禁止事項に該当する記述がないか読解で確認済み＝該当なし。2026-07-29作成